


Plan voor de verbouwing

De voormalige bestuurskamer van HRV Cornelis Tromp wordt verbouwd tot ergometerruimte. Behulpzame vrijwilligers worden vrijgesteld van bardienst.

Onder leiding van Tromplid Hagar Walstra zal de voormalige bestuurskamer worden omgetoverd tot een eigentijdse ergometerruimte. Openstaande deuren maken het mogelijk te trainen in een frisse ruimte met uitzicht over de haven .



Er komen openstaande deuren met uitzicht op het water. Een aantal inpandige muren en het plafond worden verwijderd. De wanden en het plafond worden aan de binnenkant geïsoleerd en opnieuw bekleed. De elektrische installatie wordt vernieuwd en het geheel wordt geschilderd.

De verbouwing is vóór de TBR van 2024 klaar. De vrijwilligers, die hier aan meewerken, worden vrijgesteld van bardienst voor het aantal gewerkte uren. Interesse?

Met deze QR-code lees je alles over de verbouwing.



SCAN ME

DE VERBOUWKRANT

De werkzaamheden

- 1** Gedeeltelijke sloop en plaatsen van openslaande deuren. Het puin wordt tijdelijk in de ruimte opgeslagen. Sloop en plaatsing door professionele klussers Hagar Walstra en Jelle Riemersma. **Gereed op 30 april**

- 2** Sloop van inpannige muren en afvoer van puin. Uitvoering door een groep van 10 à 15 vrijwilligers. **Werkdagen: 10 en/of 11 mei**

- 3** Aanleggen van elektra. Uitvoering door individuele vrijwilligers met affiniteit met elektra.

Werkdagen: 15 mei tot 1 juni
(in overleg)

- 4** Afwerking van de wanden met platen die afwerken en meteen isoleren en het plafond met isolatie tussen de balken, folie, tengels, afwerkplaten met verlichting. Uitvoering door individuele vrijwilligers met affiniteit met timmerwerk.

Werkdagen: 1 tot 30 juni (in overleg)

- 5** Afwerking elektrische installatie. Uitvoering door individuele vrijwilligers met affiniteit met elektra. **Werkdagen: 1 tot 15 juli** (in overleg)

- 6** Schuren, plamuren, gronden, schuren en aflakken. Uitvoering door een groep van 10 à 15 vrijwilligers.

Werkdagen: 13 en 14 september

- 7** Voor de aanschaf en het aanbrengen van de gewenste PVC-vloer is Tromp nog op zoek naar een vloerspecialist. **Wie is of weet er één?**

DE VERBOUWKRANT

Neem deel aan de Sloop



**Wil je in één klap af zijn van
je soos-dienst verplichting?
Neem deel aan de sloop!
Ga de uitdaging aan met je ploeg!**

De vrijwilligers moeten
zoveel mogelijk zelf de
volgende spullen meenemen:

- veiligheidsbrillen
- oordoppen
- veiligheidsschoenen
- handschoenen
- scheppen
- kruiwagens
- bezems



SCAN ME

Doe mee aan de sloop in plaats van de jaarlijks verplichte drie soos-diensten. Voor sloopwerk zijn **vrijdag 10 en zaterdag 11 mei** ingepland. Misschien kun je met de mensen, waarmee je altijd al roeide op een leuke manier samen werken. Als je je voor deze sloopwerkzaamheden opgeeft verwachten wij dat je je een hele dag inzet: **de inzet staat daarom gelijk aan drie klus- of soos-diensten.**

Voor vrijwilligers is er zaterdag 11 mei een barbecue.



Interesse? Geef jezelf of je ploeg op met de QR-code of stuur een email: trompklust@kpnmail.nl

DE VERBOUWKRANT

Word jij vrijwilliger?

Voor de aanleg van elektra of hulp bij de afwerking

Vrijwilligers worden ook ingezet om elektra aan te leggen en de boel af te werken. Heb je enige affiniteit met elektra, timmeren, of verven?

Je kunt je opgeven voor een klusdienst in onderstaande periodes. **Een klusdienst duurt 2,5 uur en kan worden uitgevoerd wanneer dat jou uitkomt.**

Omdat de taken wel gecoördineerd moeten worden is enig overleg nodig; geef daarom wat je kan en wanneer je beschikbaar bent op aan de klusdienst-coördinator (Louis de Wiljes) met behulp van onderstaande QR-code, of e-mail trompklust@kpnmail.nl en wij plannen het in!



15 mei-1 juni
Aanleg elektra

1-30 juni
Wanden en plafond timmeren

1-15 juli
Afwerking elektra

13 en/of 14 september
Schuren, plamuren, gronden
en aflakken

Vanaf 14 september
PVC vloer

